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O CESAN CADERNO PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS

1. INTRODUCAO

O presente Caderno de Execucgdo de Obras e Servicos tem como finalidade orientar, detalhar e
delimitar a OBRAS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTACAO DE RESERVATORIO DE AGUA
TRATADA NO MUNICIPIO DE VILA VELHA, complementando os Projetos, Memorial Descritivo,
Prescri¢cdes/Especificagdes Técnicas e outros anexos que compdem o Edital de Licitacao.

O empreendimento é constituido das seguintes etapas:

e PROJETOS EXECUTIVOS
e CANTEIRO DE OBRAS

e ADMINISTRACAO LOCAL

e ELEVATORIA DE AGUA TRATADA

e REDES DE SUCCAO, RECALQUE E DISTRIBUICAO
e RESERVATORIO DE AGUA TRATADA

e INSTALACOES ELETRICAS

2. REGULAMENTACAO DE PRECOS

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a quantificacdo dos servicos (mdo de obra /
insumos - materiais/equipamentos hidraulicos / mecanicos / elétricos / pneumaticos/ transporte de
tubos), bem como as respectivas composic¢des de custos, para a elaboragéo da proposta comercial,

baseadas nos documentos fornecidos no Edital e demais levantamentos.

As medi¢cdes mensais deverdo ser compativeis com o avanco fisico real dos servigos de maneira a
estabelecer os valores para pagamento em conformidade com o disposto no Termo de Referéncia,

componente do certame.
Devera ser observado também para a proposta de pregos e execugdo das obras:

1. Execucdo e atendimento de todas das condicionantes ambientais.

2. Deve ser previsto 0 atendimento a todas as Especificacdes Técnicas previstas no Edital.

3. Deve ser previsto o atendimento aos projetos e memoaoriais.

4. Deve ser previsto o atendimento as demais normas e instru¢des do Edital.

5. O Caderno de Procedimentos Padrdes de Obras da CESAN, onde constam orientagdes para

execucédo das obras.

o

O Caderno de Projetos Padrdes da CESAN, que complementa os projetos das obras.

7. Servicos ndo previstos na contratacdo, que venham a ser necessarios, deverdo ser
solicitados pela contratante e deverdo ter como base a Tabela de Pregcos CESAN
referenciados a data base da proposta e serd mantido o mesmo percentual de desconto

oferecido na licitagé@o, ou quando ndo existirem na tabela, tera como base prec¢os coletados
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no mercado, conforme dispositivos legais, para definicdo de novas fases e novos critérios
de medicdo a serem incluidos no contrato.

8. Os servicos deverdo ser executados, conforme as Prescrigcbes Técnicas CESAN e demais
Normas Técnicas vigentes, bem como os cadernos e manuais padrdes da CESAN.
OBS: Os itens acima citados encontram-se disponiveis no site
https://www.cesan.com.br/portal/

E imprescindivel que a licitante avalie a disponibilidade de bota fora regulamentado e licenciado
para utilizacdo durante as obras, devendo o custo decorrente ser considerado na proposta de
precos da licitante, inclusive nos casos em que néo houver bota fora disponivel no municipio de
execucdo das obras quando serd necessario o transporte para outros municipios. Em nenhuma
hipotese sera admitida disposi¢do de entulhos e residuos em locais néo licenciados, mesmo que
provisoriamente. A comprovagado da mobilizac&o do bota fora a ser utilizado devera ser comprovada

em até 15 (quinze) dias apés a OIS.

3. PLANO DE TRABALHO

E importante ressaltar que o empreendimento se trata de OBRAS DE ENGENHARIA PARA
IMPLANTACAO DE RESERVATORIO DE AGUA TRATADA NO MUNICIPIO DE VILA VELHA.

Apo6s o recebimento da Ordem de Inicio de Servico redigida pela CESAN, a CONTRATADA devera
se reunir com a area gestora do empreendimento para apresentacédo de um Plano de Trabalho que
descreva de forma detalhada e objetiva como pretende desenvolver as atividades para o

cumprimento do Contrato firmado.

O Plano de Trabalho deve obrigatoriamente descrever uma definicio de MARCOS e PRAZOS DE
EXECUCAO, suas Metodologias Construtivas e Executivas, Plano Logistico, Cronograma Fisico e
Financeiro, e as condi¢des de Seguranca e Medicina do Trabalho, bem como requisitos contratuais
e ser apresentado em até 15 (quinze) dias corridos ap6s o recebimento da OIS. O Plano de Trabalho
sera analisado e aprovado pela FISCALIZACAO.

A implantacdo do empreendimento além de cumprir 0 prazo contratual, deve ser planejada e
executada obedecendo os MARCOS estabelecidos no Plano de trabalho, e aprovados pela

fiscalizacdo, para cada fase construtiva.

O Plano de Trabalho devera ser compatibilizado com intervengdes previstas pelo Municipio, DER,
DNIT e outras entidades, devendo a CONTRATADA interagir com 0S mesmos para obter todas as
informagfes necessarias para essa compatibilizacdo antes da formatagdo do Plano de Trabalho

Final.


https://www.cesan.com.br/portal/
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Caso ocorram ajustes de escopo verificadas durante as etapas/ fases da concepcéo (se for o caso),
estudos e projetos (se for o caso), e/ou execucdo das obras, essas deverdo ser discutidas e
autorizadas pela fiscalizacdo e pelo gestor do contrato para readequacdo do Plano de Trabalho e
demais providéncias pela CONTRATADA.

A fiscalizacdo podera paralisar frentes de trabalho que estejam em desacordo Plano de Trabalho
aprovado ou quando os Planos de Atague mensal ndo estiverem sendo apresentados, sem 6nus

para a CESAN. A contratada deve mobilizar equipe de planejamento para atender essa demanda.

Algumas etapas e fases do empreendimento poderdo ocorrer simultaneamente, desde que assim
aprovado pela FISCALIZACAO.

3.1. CONSIDERACOES GERAIS

Alguns aspectos e caracteristicas da obra e da sua localidade de insercdo podem influenciar
diretamente na execucdo dos servigos. Portanto, para apresentacdo de um Plano de Trabalho
melhor otimizado e realista, salientamos & CONTRATADA observar 0s seguintes aspectos dentre

outros:

e Aspectos climaticos: Verificar as condigfes de execugdo, mediante ao historico do clima da

regido, se possivel detalhando no Plano de Trabalho medidas para comprimento habil dos
Servigos.

e Geotecnia: Buscar informacdes e conhecimento desse aspecto para emprego de
metodologia e as técnicas satisfatérias.

e Topografia: Como sera feito o trabalho topografico relativo a alocacdo, nivelamento e
acompanhamento dos servigcos bem como o cadastro “as built”.

e Coordenacdo dos trabalhos: Adogéo de equipe técnica (responséavel técnico, engenheiro

civil residente, etc.), equipe operacional (mestre, encarregados, etc.), equipe administrativa,
bem como a coordenacéo e alocagédo de recursos entre as diversas equipes e frentes de
trabalho necessarias para cumprimento do cronograma, conforme delimitado no Edital.

e Suprimentos e Plano Logistico: Estratégias e logistica para atendimento a demanda de

servigos, apresentando 0os meios que serdo adotados para o cumprimento do cronograma.
Indicar equipamentos e maquinarios a serem utilizados (histograma de permanéncia);
depoésitos para armazenamento de materiais/equipamentos; suprimento de insumos
relevantes (concreto / forma / armacao / materiais hidraulicos, etc.); suprimento de méao de
obra (proprios, terceirizados ou subcontratacées), layout do canteiro, dentre outras que se
fizerem necessarias.

e Metodologia Construtiva/ Executiva: Analisar e descrever de modo sucinto como se dara a

execucdo das obras e servicos no Contrato indicando, o numero de frentes de trabalho,
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4,

pessoal e equipamentos disponiveis; relacdo de funcionarios e de profissionais
subcontratados (se for o caso); sequéncia executiva x simultaneidade; tecnologia a ser
adotada; identificar servicos especializados que necessitem de terceirizagdo; horario de
trabalho.

Cronograma_Fisico/Financeiro: O detalhamento do cronograma devera ser elaborado

utilizando-se sistema informatizado, para planejamento, acompanhamento e controle fisico
e financeiro das atividades.

Seguranca e Medicina no Trabalho: Indicar a quantidade e as fun¢des dos profissionais da

area de seguranca do corpo da empresa e o0s alocados diretamente na obra, conforme
exigido pela Lei Federal n® 6.514 de 22/12/1977, regulamentada pela Portaria n° 3.214 de
08/06/1978 que aprova as Normas Regulamentadoras - NRs, relativas a Seguranca e
Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, em atendimentos as NR-
4, NR-5, NR-6, NR-7, NR-10, NR-18, NR-23, NR-24, NR-33 e NR-35, quando aplicaveis, por
meio de um quadro com o nome dos funcionérios, suas funcdes e competéncias. Deve
fornecer identificacdo personalizada (crachas, uniformes) aos empregados e entregar o
Programa de CondicOes e Meio Ambiente de Trabalho-PCMAT.

Licenca de Instalacdo (LI): Atendimento as condicionantes ambientais;

Dentre outros.

ADMINISTRAGCAO LOCAL

A Administracdo Local trata-se de despesas relativas a administracdo do canteiro de obras, o qual

devera considerar para efeito do célculo de custo, méao de obra e encargos sociais, necessaria a

completa execucdo e manutencdo de todas as etapas do servico, dentro dos prazos preé-

estabelecidos e outros, tais como:

Engenheiros;

Encarregados / Mestre de Obras;
Apontadores/Almoxarifes;

Técnicos Especializados;

Vigias;

Aluguel de Terreno para Implantacédo do Canteiro;
Aluguel para Residéncia e Engenheiro e outros;
Equipamentos de Comunicagéo;

Moéveis e Utensilios;

M&o de Obra para Manutenc¢éo do Canteiro;
Veiculos;

Materiais de Consumo;
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o Utilidades (agua, esgoto, luz, telefone, internet, etc.);

e Anotacdo de Responsabilidade Técnica (CREA);

e Licengas e Taxas;

¢ Equipamentos de Combate a Incéndio;

¢ Demais despesas relativas a Administracdo do Canteiro, necessarias para a execucao do

obijeto licitado.

5. ETAPAS DO EMPREENDIMENTO

As etapas do empreendimento deverdo ser quantificadas, precificadas e executadas dentro das

caracteristicas relacionadas e nos demais documentos do Edital.

5.1. PROJETO EXECUTIVO / DOCUMENTACAO - ASBUILT

5.1.1.Projeto Executivo

Trata-se do conjunto de informacfes técnicas necessarias a execucdo completa da obra e se
caracteriza como um melhor detalhamento do Projeto Basico, sem alterar a sua concepc¢ao (ndo se
trata de um novo projeto). Deve indicar de forma clara e precisa os detalhes construtivos para a
perfeita instalacdo, montagem e execucdo dos servicos e obras objeto do contrato, contemplando
os itens cujo detalhamento ndo tenha sido suficientemente apresentado no Projeto Basico

disponibilizado na licitag&o, incluindo eventuais ajustes necessarios, sem alteracdo de orcamento.

Para tanto, deve-se ter pleno conhecimento da area em que a obra sera realizada e de todos 0s

fatores especificos necessarios a atividade de execugéo.

Os itens e etapas construtivas a serem executados nos projetos executivos deveram ser levantados

conforme necessidade da obra e solicitagdo da fiscalizacao.

O nivel de detalhamento requerido nesta fase é aquele em consonancia com as definicbes de
Projeto da NBR 13.532 e demais Normas Técnicas vigentes e atualizadas da ABNT, conforme ja
indicadas no item 3.a), bem como dos manuais dos 6rgdos financiadores, e deve possibilitar a

avaliacdo do custo do empreendimento e a elaboracdo da documentacao legal necessaria.
O Projeto Executivo devera contemplar:

e Cronograma detalhado da obra, indicando como a obra ir4 avancar, etapa por etapa;

e Pecas Graficas do projeto de toda a area do empreendimento e suas abrangéncias

impactadas, todas quantas forem necessarias para o perfeito entendimento e execugéo
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da obra. Entende-se por pecas graficas as plantas baixas, de localiza¢do, implantacao,
locagéo, cortes, elevacgdes entre outros;

Memorial Descritivo: 0 mais detalhado possivel, contendo toda defesa do projeto,

histérico de concepcdo de cada fase que o compde (inclusive suas implantagdes),
métodos executivos e construtivos, especificacdes e descricdes dos materiais a serem
utilizados. O memorial ainda deve conter a lista das pecas graficas entregues;

Projeto Estrutural e de Fundacdo com a definicdo dos materiais, estudos de dosagem,

acabamentos, tolerancias, juntas, reparos, formas, tipos de concreto, aparelhos de
apoio, armaduras, tirantes, chumbadores, telas de aco e outros dispositivos, e
instrumentacdo, contendo plantas baixa e de locacéo, cortes e detalhamentos de formas
e armaduras; quadro resumo de ferro e seus respectivos tipos e posi¢des; quantitativo
de formas, em m2, e de concreto em m3; resisténcia (Fck) do concreto; classe do ago;
desenhos dos blocos de ancoragem e seus detalhes, apresentacdo dos céalculos devido
aos esfor¢os;

Projetos e Detalhamentos de Urbanizacdo abrangendo pavimentacdo e drenagem das

unidades e recomposi¢do de pavimento de acessos;

Projetos e Detalhamentos Mecéanicos - equipamentos de fechamento, icamento,

movimentacao de cargas e outros, discriminando todos 0s seus componentes;

Projeto Elétrico - caso haja necessidade para fazer pequenos ajustes de distribuicéo e

compatibilizag&o de dispositivos dentro da unidade, pois todo o projeto foi detalhado, em
consonancia com as normas da ABNT, das concessiondrias de energia e as orientagdes
da propria CESAN e outros ajustes que forem necessarios.

Podera haver necessidade de adequacgéo do projeto para compatibilizar o mesmo, as
normas vigentes da concessionaria local na época de execuc¢do da instalagdo, visto que
as concessionarias de energia estdo em constante ajuste de suas normativas.

As solicitacdes dos pedidos de energizagéo definitiva das unidades operacionais junto
as concessionarias deverdo ser realizadas com pelo menos 06 (seis) meses de
antecedéncia para evitar atrasos no cumprimento dos marcos e prazos contratuais.

Projetos e Detalhamentos Hidraulicos que se fizerem necessarios - ajustes de

caminhamento de redes coletoras e interceptores devido a interferéncias identificadas.

Projeto_executivo _de impermeabilizacdo - Devera ser indicada a especificacdo da

impermeabilizagcdo nas pranchas com as unidades e a quantidade.

Os memoriais deverdo ser entregues em uma via digital em CD, em formato DOCX e as
pranchas em formato DWG (editaveis sem perda de informagéo e/ou formatagcdo nos
aplicativos Microsoft Word “2010” e Autodesk Autocad “2008”, respectivamente);

Os desenhos deveréo ser apresentados de acordo com a padronizagdo da CESAN e

seguidos os layers e escalas recomendadas e padrbées de desenho técnico.
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e Todos os itens descritos acima, quando apresentados, deveréo ter a devida aprovacdo
e/ou FISCALIZACAO.

O projeto executivo deve possuir identificacdo minima contendo:

e Denominagao;

¢ Nome do objeto;

o Endereco da Obra;

¢ Nome da entidade gestora,

e Tipo de projeto;

e Data;

e Nome do(s) responsavel(is) técnico(s), registro(s) no CREA/CAU, namero(s) da(s) ART(s)
e/ou RRT(s) e assinatura(s).

A CONTRADA também devera apresentar a CESAN as ARTs dos responsaveis junto ao CREA e
demais documentos de responsabilidade técnica das entidades de classe pertinentes, com a sua
identificac@o e assinatura, que deverdo constar também em todas as folhas dos textos e desenhos

de projetos.

As despesas necessarias para aprovagoes de todos os estudos, projetos, ART’s dos responsaveis
junto ao CREA e demais documentos de responsabilidade técnica das entidades de classe
pertinentes, serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA, que sera também responséavel

por todos o0s esclarecimentos, ajustes e corre¢cdes necessarias, sem onus para a CESAN.

A contratada devera apresentar o Projeto Executivo em até 60 (sessenta) dias a partir da data

de eficacia do contrato.

5.1.2. Documentacéao e Projeto As Built

E o conjunto de informacdes elaboradas no decorrer da execucdo da obra, com o objetivo de
registrar as alteragfes fisicas ocorridas em relagdo aos Projetos Basico e Executivo, fornecendo
elementos considerados relevantes para subsidiarem futuras intervencdes na obra, como:
manutencao, reformas ampliagcao e/ou restauragcio. Ao término da obra, o Projeto “como construido

= As Built” deve representar fielmente o objeto construido.

Os memoriais deverdo ser entregues em uma via digital em CD, em formato DOCX e as pranchas
em formato DWG (editaveis sem perda de informacédo e/ou formatacdo nos aplicativos Microsoft
Word “2010” e Autodesk Autocad “2008”, respectivamente).
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NOTAL: Deve-se observar o Caderno de Procedimentos Padrdes de Obras da CESAN para

execucdo e nome de cadastro.

NOTAZ2: Conforme Art. 80, da Lei 13.303/2016, os direitos patrimoniais e autorais de projetos ou
servicos técnicos especializados desenvolvidos por profissionais autbnomos ou por empresas
contratadas passam a ser propriedade da empresa publica ou sociedade de economia mista que
os tenha contratado, sem prejuizo da preservacao da identificagdo dos respectivos autores e da
responsabilidade técnica a eles atribuida.

NOTA3: A CONTRATADA utilizara como principal referéncia na elaboragédo do projeto o material

apresentado no Edital.

Os Projetos que venham a ser realizados no ambito do escopo deste EDITAL, também deveréo
obrigatoriamente seguir Normas Técnicas vigentes e atualizadas da ABNT (NBR) tais como, mas
sem se limitar: NBR 6118 — Projeto de Estruturas de Concreto; NBR 6122 — Projeto e Execucéo de
Fundacdes; NBR 5984 — Norma Geral de Desenho Técnico (antiga NB-8); NBR 13532 — Elaboracgéo
de Projetos de Edificagbes; dentre outros, bem como de manuais dos 6rgéos financiadores do

empreendimento e as suas atualizagdes.

5.2. CANTEIRO DE OBRAS

O Canteiro de Obras devera, criteriosamente, seguir as diretrizes da NR18 — Condi¢Ges e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Construcéo, e especificacées minimas da CESAN, bem como
aprovacao da Fiscalizacdo, a fim de proporcionar o0 ordenamento administrativo, planejamento e a

organizacao para a sua implantacdo, de forma preventiva e de seguranca.

O dimensionamento completo das instalacbes do Canteiro de Obras devera corresponder ao
cronograma de obras apresentado, sendo fundamental o atendimento as diferentes fases de

execucao, principalmente a de maior utilizacéo efetiva de mao-de-obra.

Nota: As exigéncias e recomendacfes da Norma estendem-se aos empregados da Contratada,

sendo de sua responsabilidade sua efetivacdo e cumprimento.

5.2.1. Consideracdes Gerais Do Canteiro De Obras

Caberd a CONTRATADA o fornecimento, instalacao e assentamento de todo o material necessario
a implantacéo das unidades que comp8em um canteiro de obras, conforme necessidade do escopo
do empreendimento, assim como toda infraestrutura necesséaria para seu pleno funcionamento

como comunicacgdo, vigilancia, remogéo de residuos, transporte externo (pessoas e materiais),
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instalagcBes elétricas e iluminacao, abastecimento de 4gua, sistema de esgoto sanitério, sistema de

drenagem, sistema de protec&o contra incéndio e demais exigéncias normativas e da Fiscalizagéo.

O local para implantagdo do canteiro de obras deve ser preferencialmente em é&reas planas,
procurando evitar grandes movimentos de terra, de facil acesso, livre de inundagdes, ventilado e
com insolagédo adequada. Sempre que possivel preservar a cobertura vegetal de médio e grande
porte e evitar comprometer a cobertura vegetal das areas de entorno, com incéndio, derramamento

de 6leos e disposicao de entulhos.
Cabera a empreiteira, sem 6nus, para CESAN:

e A responsabilidade da mobilizacdo, manutencdo e desmobilizacdo do canteiro de obras,
deixando a area em condi¢des idénticas a encontrada anteriormente sem que isto venha
acarretar algum 6nus ambiental e a CESAN.

e As providéncias para obtencdo do terreno para o canteiro da obra, inclusive despesas de
qualquer natureza que venham a ocorrer. Caso o canteiro tenha que ser relocado, este custo
ficara a cargo da empreiteira.

e Todos o0s servicos auxiliares necessarios, tais como: aluguel da area, limpeza inicial da area
para implantacdo do canteiro, aterro, terraplenagem, cerca, tapume, muro, interligacbes
elétricas, hidraulicas ou sanitarias entre as diversas unidades instaladas, protecdo da
ecologia local, vigilancia do local e outros, serdo de responsabilidade da empreiteira, e
executados com seu proprio material, ndo cabendo a esta, portanto, exigéncia de qualquer
ressarcimento por parte da CESAN.

¢ Quando do encerramento da obra, o local do canteiro deve ser completamente limpo, de
forma a deixar toda &rea em condi¢fes idénticas a encontrada anteriormente e/ou conforme
exigéncias contratuais, inclusive com servicos de desativagdo e fechamento de pogos e
fossas (observando normatizagdes e licenciamentos inerentes ao procedimento), retirada de
entulho, baldrames, fundag@es, postes, redes, etc. Ndo é permitido o abandono de sobras
de materiais de construcdo, de equipamentos ou partes de equipamentos inutilizados. Os
residuos de concreto dentre outros, devem ser acondicionados em locais apropriados, 0s
quais devem receber tratamento adequado, sem que isto venha acarretar algum 6nus
ambiental e a CESAN.

¢ Quando, por qualquer motivo, os servigcos forem suspensos, a CONTRATADA continuara
responsavel pela manutencédo de todo o material existente no local e pela seguranca do

canteiro de obra contra acidentes, tanto com veiculos como com pessoas.

Todos o0s acessos (vias), provisorios ou definitivos, serdo inteiramente custeados pela
CONTRATADA e deverdo estar em perfeito estado de trafego, com constante manutencéo,
totalmente sinalizados verticalmente, horizontalmente e com iluminacéo (quando necessarios) de

acordo com as legislacdes vigentes, conferindo seguranca a todos quantos deles se utilizarem.
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No periodo de finalizacdo da obra caberda a CONTRATADA a retirada e/ou demolicdo desses
acessos nao definitivos, bem como entregar os acessos definitivos em perfeitas condigdes.

Caso sejam necessarias alteracdes de edificacdes e configuracbes dos canteiros apos a
implantacdo, a CONTRATADA devera arcar com 0S Custos.

5.2.2. Instalacdes
As Instalagdes sanitarias devem estar em conformidade com a NR-18

Entende-se como instalagéo sanitéria o local destinado ao asseio corporal e/ou ao atendimento das

necessidades fisiolégicas de excrecado, devendo:

e Ser mantidas em perfeito estado de conservacao e higiene.

e Ter portas de acesso que impegam o devassamento e ser construidas de modo a manter o
resguardo conveniente.

e Ter paredes de material resistente e lavavel, podendo ser de madeira.

e Ter pisos impermeaveis, lavaveis e de acabamento antiderrapante.

e Na&o se ligar diretamente com os locais destinados as refeicoes.

e Serindependente para homens e mulheres, quando necessario.

e Ter ventilacdo e iluminacdo adequadas.

e Ter instalacdes elétricas adequadamente protegidas.

e Ter pé-direito minimo de 2,50m (dois metros e cinquenta centimetros), ou respeitando-se o
que determina o cédigo de obras do municipio da obra.

o Estar situadas em locais de facil e seguro acesso, ndo sendo permitido um deslocamento
superior a 150 (cento e cinquenta) metros do posto de trabalho aos gabinetes sanitarios,

mictdrios e lavatorios.

A instalacdo sanitaria deve ser constituida de lavatorio, vaso sanitario e mictério, na proporcao de
1 (um) conjunto para cada grupo de 20 (vinte) trabalhadores ou fracdo, bem como de chuveiro, na
proporgdo de 1 (uma) unidade para cada grupo de 10 (dez) trabalhadores ou fracéo.

Lavatdrio deve:

e Serindividual ou coletivo, tipo calha.

e Possuir torneira de metal ou de pléstico.

e Ficar a uma altura de 0,90m (noventa centimetros).

e Ser ligados diretamente a rede de esgoto, quando houver.

e Ter revestimento interno de material liso, impermeavel e lavavel.

e Ter espacamento minimo entre as torneiras de 0,60m (sessenta centimetros), quando

coletivos.
12
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e Dispor de recipiente para coleta de papéis usados.
Local destinado ao vaso sanitario (gabinete sanitario) deve:

e Ter area minima de 1,00m2 (um metro quadrado).

e Ser provido de porta com trinco interno e borda inferior de, no méaximo, 0,15m (quinze
centimetros) de altura.

e Ter divisérias com altura minima de 1,80m (um metro e oitenta centimetros).

e Ter recipiente com tampa, para depésito de papéis usados, sendo obrigatério o fornecimento

de papel higiénico.
O vaso sanitario deve:

e Ser do tipo bacia turca ou sifonado.

e Ter caixa de descarga ou valvula automéatica.

e Serligado a rede geral de esgotos ou a fossa séptica com filtro anaerébio, com interposicao
de sifées hidraulicos.

Mictorio deve:

e Ser individual ou coletivo, tipo calha.

e Ter revestimento interno de material liso, impermeavel e lavavel.

e Ser providos de descarga provocada ou automatica.

e Ficar a uma altura maxima de 0,50m (cinglienta centimetros) do piso.

e Ser ligado diretamente a rede de esgoto ou a fossa séptica, com interposicdo de sifées

hidraulicos.

No mictdrio tipo calha, cada segmento de 0,60m (sessenta centimetros) deve corresponder a um

mictorio tipo cuba.

Chuveiro - A area minima necessaria para utilizacdo de cada chuveiro é de 0,80m2 (oitenta

centimetros quadrados), com altura de 2,10m (dois metros e dez centimetros) do piso.

Os pisos dos locais onde forem instalados os chuveiros devem ter caimento que assegure o
escoamento da agua para a rede de esgoto, quando houver, e ser de material antiderrapante ou

provido de estrados de madeira.

Os chuveiros devem ser de metal ou plastico, individuais ou coletivos, dispondo de dgua quente.
Deve haver um suporte para sabonete e cabide para toalha, correspondente a cada chuveiro.
Os chuveiros elétricos devem ser aterrados adequadamente.

Placas de obra — O fornecimento e execuc¢éo de placas de obras no padrao definido pela CESAN,
em quantidade definida e dimensionada pelo Contratante e agente financeiro, em chapa

galvanizada, estrutura de madeira e pintura em tinta 6leo. Serdo executadas de acordo com projetos
13
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especificos que se encontram no arquivo técnico da companhia. Ao final das obras as placas devem
ser substituidas pelo padréo definido pelo licenciamento ambiental.

5.3. _FASES CONSTRUTIVAS E EXECUCAO DA OBRA

A execucao de cada fase construtiva das obras sempre sera iniciada a partir da emissdo da Ordem
de Inicio de Servi¢co (OIS) pela Unidade de Combate as Perdas da CESAN (E-UCP) e apos a
completa entrega dos seus respectivos projetos executivos, seguindo as definicbes estabelecidas
no Edital.

As obras de algumas fases poderéo ocorrer simultaneamente desde que aprovados e autorizados
pela FISCALIZACAO.

Antes do inicio de qualquer fase construtiva € imprescindivel que a CONTRATADA observe 0s
parametros de desempenho minimos exigidos; as metodologias de execuc¢do admissiveis; e as
fracbes do empreendimento, ou seja, etapas e/ou fases, que ser8o passiveis de inovagdes
(tecnoldgicas, de solugbes, metodologias, dentre outras), as licencas e a matriz de risco visando
sempre o perfeito atendimento ao objeto da licitagdo, garantindo a otimizag&o de custos e prazos,

evitando retrabalhos.

As obras ainda deverdo atender as normas da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas)
e as diretrizes dos cadernos de prescri¢cdes técnicas da CESAN (disponibilizados em seu site), que
dizem respeito a: servicos preliminares, servicos técnicos, movimento de terra, escoramento,
esgotamento, obras de contencdo, fundacdo e estruturas, assentamento, pavimentacgao,
impermeabilizacéo, drenagem, fechamento, urbanizagéo, instala¢des hidraulicas/eletromecénicas

e servicos diversos.

S&o0 de inteira responsabilidade e risco da CONTRATADA os levantamentos quantitativos e as
composicles de seus custos. Todos os insumos, mao-de-obra, materiais e equipamentos (inclusive
0s equipamentos de instrumentacdo para monitoramento dos desempenhos) necesséarios a
completa execucdo das unidades que compde 0 escopo contratual deverdo estar previstos no

or¢camento da obra (proposta da licitante).

Todo ensaio laboratorial necessario para controle tecnolégico dos servicos € de obrigacdo da
CONTRATADA.

Para os servigcos de concretagem a CONTRATADA devera sempre utilizar formas metalicas e
escoramentos quando a area de alocacgéo for igual ou superior as determinadas nas Prescricdes
Técnicas CESAN (site). A contratada também devera realizar as impermeabiliza¢cdes adequadas e

os testes de estanqueidade das unidades executadas.
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A obtencéo de alvaras, autorizacao e licencas para utilizagdo de vias e logradouros publicos, junto
aos Orgaos responsaveis, ficardo sempre a cargo da CONTRATADA e sem 6nus a CESAN, assim
como a disponibilizacéo de energia elétrica provisoria / definitiva, inclusive com uso de gerador, se

necessario.

Para as FASES CONSTRUTIVAS e atendimento as caracteristicas e parametros exigidos em cada
fase a CONTRATADA deverd atentar-se as especificagdes contidas no “MEMORIAL
DESCRITIVQO”, anexo ao Edital.

Na execucdo dessas fases, a CONTRATADA devera incluir todos os itens de servicos que 0s

compdem, de acordo com suas peculiaridades, dentre elas:

Compreende o fornecimento de mao de obra, ferramentas, materiais e equipamentos, necessarios
a execugdo da obra, bem como insumos, materiais/equipamentos hidraulicos e elétricos, conforme
escopo definido no memorial descritivo, nos detalhamentos dos projetos, nas especificagfes
técnicas, e nos demais elementos instrutores do processo de licitagdo para a execucdo do

reservatorio.

Incluindo os servigos abaixo relacionados:

a) Servigos Técnicos
e Locacéo e cadastro da obra.

e Marco localizador de dutos

b) Servigos Preliminares

e Limpeza de rua com lavagem, quando necessario
e Limpeza de terreno e concreto

e Tapumes

e Cortes e destocamento de arvores

e Demolicdo de alvenaria

e Teste de estanqueidade

c) Fundacdes e Estruturas
e Todos os servigcos previstos ou ndo no projeto estrutural, dentre outros, lastros de brita e
concreto magro, grauteamento, formas, armaduras, blocos de ancoragem e concreto

estrutural.

d) Movimento de terra
e Escavacdo manual e/ ou mecéanica de solos de primeira categoria, aterro recente ou antigo,

areia, argila, pucara ou tabatinga sem uso de explosivos.
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f)

g)

Escavacao em rocha, quando existir, conforme especificidades de cada servigo estabelecido
em projeto e/ou conforme orientacio da FISCALIZACAO. A contratada devera atentar-se ao
relatério de sondagem e projeto basico, para estimativa das escavacdes em rocha e inclusdo
em sua proposta.

Bota fora: carga e descarga de qualquer tipo de solo e transporte de solos para bota fora.
Regularizacéo de fundo de vala com areia, com espessura de minimo 5 cm.

Aterro com areia com adensamento hidraulico envolvendo o tubo até 20 cm acima geratriz
superior externa do tubo, ou na altura total da vala, quando o material ndo puder ser
reaproveitado, ou quando, em rodovia do DER-ES for exigido, através de projeto aprovado
neste Org&o.

Reaterro com compactagdo mecéanica, para a altura restante da vala, que sO deverdo ser
iniciados ap0s a regularizacdo de fundo de valas e assentamento do tubo e execucao do
aterro, cujo grau de compactacao devera atingir o maximo de densidade adequado, quando
0 material escavado puder ser reaproveitado.

Escoramento
e Escoramento de valas e cavas com prancha metdlica e outros necessarios para manter a

seguranca da obra.

Alvenaria, Pisos, Revestimentos e Impermeabiliza¢ao.
e Execucao de alvenaria

¢ Pinturas externas

e Impermeabilizagdo interna e de laje

¢ Demais servicos necessarios

InstalagGes Eletromecénicas e Hidraulicas.
Fornecimento, montagem e assentamento de todo material hidraulico e elétrico necessario
ao pleno funcionamento do reservatdrio.

Todas as instalagfes deverdo atender os padrdes da CESAN.

Pavimentacédo e Urbanizacéo
Pavimentacao no reservatorio
Meio fio

Plantio de grama

Concertinas
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e Demais servigos previstos em projeto

5.4. COMISSIONAMENTO

O processo de comissionamento consiste em todas as atividades necessarias a integracgéo,
configuracao e testes de todos os itens que compdem a obra do reservatdrio. Tem como objetivo
garantir que as instalacdes irdo operar de forma correta e satisfatoria, conforme projeto,
especificacBes, normas técnicas e de seguranca aplicaveis

A CONTRATADA deve realizar o comissionamento de todos os itens que compreendem o seu
escopo de fornecimento, separadamente e de forma integrada. Para o sistema de automagcéo,
naquilo que interfira no funcionamento do escopo de fornecimento, a CONTRATADA deve prestar
0S servigos de supervisdo ao comissionamento.

Deverao ser realizados os testes e operacdo dos equipamentos e instalagdes, utilizando materiais,
meios e fluidos de testes, antes da entrada do sistema em operagédo (exemplo, testes de presséo e

estanqueidade).

O comissionamento somente serd considerado finalizado, apos aprovacdo da CESAN. Deve ser
devidamente documentado com emissdo dos relatérios dos testes realizados assinados pelo
responsavel pelos procedimentos e visto do técnico da Fiscalizacdo da CESAN, devidamente

autorizado, que acompanhou a execucao.

Os procedimentos de comissionamento devem ser realizados com o acompanhamento da CESAN

OU Seu preposto.

O processo de comissionamento para fins de remuneracéo tem seus custos inseridos nos custos

do fornecimento dos equipamentos e materiais.

6. CONDICOES DE FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM

6.1. CONDICOES DE FORNECIMENTO

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deveréo obedecer as Normas, Especificacdes
e Métodos de Ensaio da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas em sua revisdo mais

atualizada), salvo quando a CESAN apresentar normas proprias ou de terceiros.

Os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverdo conter de forma indelével a marca do seu

fabricante, rastreabilidade e marca¢Bes conforme normas técnicas aplicaveis.

A aceitacdo dos materiais a serem utilizados na obra estara condicionada a inspecéo pela unidade
gerenciadora do CONTRATO. A aceitagdo citada acima ndo isenta a CONTRATADA da
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responsabilidade pela qualidade dos mesmos, principalmente se ocorrerem problemas apos sua
aplicacao.

A aquisicdo dos materiais hidraulicos e equipamentos pela CONTRATADA deverdo ser de
fornecedores pré-qualificados. A CESAN disponibilizard, quando necessério, o cadastro de seus
fornecedores pré-qualificados para fornecimento de materiais e/ou equipamentos.

A aquisicdo dos materiais hidraulicos e equipamentos que nao forem pré-qualificados pela CESAN
devera ser precedida de consulta a CESAN.

A CONTRATADA devera fornecer os Certificados dos Testes de Ensaio por tipo de
material/fabricante, emitidos por laboratérios credenciados pelo INMETRO aptos a realizacao

destes, indicados pela CESAN e sem 6nus para a mesma, sempre que solicitado, tais como:
- IPT (Instituto Pesquisa Tecnolbgica)

- Falcdo Bauer

- Outras submetidas a aprovagédo da CESAN.

A CESAN, a seu critério, exigira que todas as marcas de cada tipo de material que seréo fornecidos
pelas CONTRATADAS deverdo possuir o Atestado de Pré-qualificacdo (APQ) emitido pela
SABESP, sendo que para os materiais plasticos (PVC, PEAD, etc) e materiais ferrosos (tubos,

conexdes, valvulas, etc) esse atestado é obrigatério.

6.2. ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM

Todo material destinado as obras devera ser estocado de forma adequada, visando manter

inalteradas suas caracteristicas.

A FISCALIZACAO teré livre acesso as areas da CONTRATADA para inspecionar as instalacées de

armazenamento e estocagem dos materiais.

N&o sera permitido estocar tubos, pecas e conexdes ao longo dos trechos previstos para execugéo

por um periodo superior a 48 h (quarenta e oito horas).

6.3. ESPECIFICACOES TECNICAS

As especificacdes técnicas de materiais/equipamentos hidraulicos, elétricos, mecanicos,
pneumaticos, de comunicacdo e/ou de automacgdo e servigos que constituem o escopo, estdo
disponibilizadas nos projetos, memoriais e também especificagbes técnicas padronizadas

disponiveis no edital.
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7. OBSERVAGOES E COMPLEMENTAGOES

7.1. SINALIZACOES

As faixas de sinalizacdo horizontal deverédo ser recuperadas de acordo com o material existente

aplicado local antes da execucéo das obras.

As placas que porventura necessitem ser retiradas deverao ser reimplantadas de forma a manter o

local devidamente sinalizado, principalmente com relagéo as placas de regulamentacéao.

As placas danificadas dever&o ser repostas por placas novas e idénticas, implantadas no mesmo

ponto onde foram retiradas.

7.2. ESCOPO DO RESERVATORIO DE AGUA TRATADA E ESTRUTURA ASSOCIADA

Todos os servigos deverdo ser executados em consonancia com o0s projetos basicos, com as
prescricdes contidas neste Termo de Referéncia, as normas técnicas da ABNT e especificacdes
técnicas da CESAN.

O escopo compreenderé a implantagdo seguintes das estruturas:
7.3.1 01 (um) Reservatério de Agua Tratada com duas camaras de 5 mil m3 cada uma;
7.3.2 01 (um) Booster com 03 (trés) conjuntos motobombas de 200 CV cada um;
7.3.3 Adutora de recalque: 248 m DN700;
7.3.4 Adutora de succédo: 1022 m DN500;
7.3.5 Adutoras de distribuicdo: 773 m DN200, 547 m DN250, 690 m DN300, 908 m DN400 e
770 m DN500;
7.3.8 01 (uma) Interligacdo DN 600 x DN 800;
7.3.9 01 (uma) Interligagédo DN 1000 x DN 1000.

7.3. CONDICOES GERAIS

N&o sera permitido o inicio e/ou andamento dos servicos sem que as equipes de trabalho estejam
devidamente qualificadas e dimensionadas, de posse e uso de EPI's, EPC’s, com disponibilidade
de todas as ferramentas, equipamentos, materiais necessarios para o escoramento e sinalizacéo e
demais itens necessarios que garantam o bom andamento dos servicos e a qualidade final das

obras, garantindo a seguranca, qualidade e eficiéncia.
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Caso ocorram defeitos e/ ou ma qualidade nos servigos executados, seja eles apontados pela
FISCALIZACAO ou por reclamacio de clientes, a CONTRATADA devera soluciona-los, ou iniciar a
recuperacao (caso se tratar de solucdo complexa) em prazo maximo de 48 horas a partir da
notificagdo. O ndo atendimento ao prazo estabelecido daréa direito a CESAN de executar 0s reparos
com meios proprios ou de terceiros, cobrando da CONTRATADA os custos dos trabalhos

realizados.

O prazo acima sera reduzido para um méaximo de 6 horas se o defeito implicar em restricbes de
acesso, rompimento da rede de distribuicdo ou ramal predial, risco de seguranca a pessoas e

imoveis ou interrupcdes dos servicos prestados pela CESAN.

O mesmo procedimento se aplica na ocorréncia de vicios ocultos que venham a ser identificados
no periodo de cinco anos contados da data de emisséo do Laudo de Recebimento da Obra e/ou de

Servigos, nos Termos do Caédigo Civil.

Caso eventualmente seja necessaria a execucdo de servigos adicionais aos previstos, esses

seguirdo as formas de analises e pagamentos descritos no item 7.1.

A CONTRATADA devera apresentar mensalmente um relatério fotografico digital em CD/ DVD,
contendo no minimo trés fotos por frente de servigo, do escopo da implantagéo do reservatoério, que

esteja sendo objeto de faturamento no periodo da medicao.

E fundamental a observancia para compor a proposta de precos e execucio das obras os seguintes

itens:

I. O Caderno de Procedimentos Padrbes de Obras da CESAN, onde constam orientacfes para
execucédo das obras.
II. O Caderno de Projetos Padrdes da CESAN, que complementa os projetos das obras.
lll.  Os servicos deverdo ser executados, conforme as Prescricdes Técnicas CESAN e demais
Normas Técnicas vigentes.

IV.  As Prescric6es correlatas estéo disponibilizadas no site da CESAN — Prescricfes Técnicas.

OBS: Os itens acima citados encontram-se disponiveis no site https://www.cesan.com.br/portal/

20


https://www.cesan.com.br/portal/

